



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA**

Općinski načelnik

KLASA: 023-01/21-01/17

URBROJ: 2167/05-02-21-1

Vižinada-Visinada, 29. ožujka 2021.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada br. 2/19 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik podnosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2021. GODINE**

1. UVOD

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik obavezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog proračuna Općine kao i njegovih izmjena i dopuna, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na dan 31.12.2020. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 7 osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 3 i namještenika 3. U izvještajnom razdoblju nije bilo dodatnog zapošljavanja niti korekcija (povećanja) u obračunu plaća službenika i namještenika u Jedininstvenom upravnom odjelu.

U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna te implementaciju novog računovodstvenog programa, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine.

Na dan 31.12.2020. godine ostvareno je ukupno 18.125.673,53 kn prihoda i primitaka, od čega su prihodi poslovanja iznosili 8.537.458,19 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 182.538,12 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja 9.405.677,22 kn. S druge strane ukupni su rashodi iznosili 18.657.539,59 kn, od čega rashodi poslovanja 4.270.732,35 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.607.548,46 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.779.258,78 kn. Sukladno godišnjem obračunu, u 2020. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 1.245.960,54 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak od 531.866,06 kn, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 714.094,48 kn.

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 30.04.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 9.101.268,63 kn kredita za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada te je kredit korišten do 31.08.2020. godine. Po osnovi ovog kredita u izvještajnom razdoblju otplaćeno je 2.779.258,78 kn na ime dobivenog predujma u iznosu od 50% potpore.

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljen je i beskamatni zajam iz državnog proračuna uslijed smanjenja prihoda i povrata prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 300.000,00 kn kojeg je potrebno vratiti u 3 godine.

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 7.824.436 kn, od čega dospjele obveze iznose 141.557 kn, a nedospjele obveze iznose 7.682.878 kn.

Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i jednostavne nabave sukladno Planu nabave i nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i naplata po drugim općinskim приходima. Vršena je i naplata potraživanja putem pisanih opomena. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge predmete u okviru svog djelovanja prema zadanim programima.

U izvještajnom razdoblju održane su 6 sjednica Općinskog vijeća na kojima su usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika.

Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te sklopio različite ugovore.

3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

3.1. Dječji vrtić Vižinada

Dana 21.12.2018. Općina Vižinada-Visinada potpisala je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem kojeg je ostvarena potpora u iznosu od 5.216.540,00 za projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Vižinada. Nakon detaljne revizije i usklađivanja troškovnika pristupilo se postupku javne nabave, pri čemu je prvi postupak poništen zbog neprihvatljive ponude koja je premašivala procijenjenu vrijednost, a na drugome je, nakon odluke Općinskog vijeća i usvojenog rebalansa proračuna za 2019. godinu, odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja Vladimir Gortan d.d. Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin i Domprojekt d.o.o. Petrinjska 6, 10000 Zagreb. Cijena odabrane ponude iznosi 8.494.561,01 kn bez PDV-a, odnosno 10.618.201,26 kn s PDV-om.

Dana 31.07.2019. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova „Građenje i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić i jaslice Vižinada“ s odabranom zajednicom ponuditelja, a uvođenje u posao izvršeno je dana 14.08.2019. godine. Rok izvođenja radova prema ugovoru je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Dana 25.10.2019. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova, zbog potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku temeljem izrađenih izvedbenih projekata kojima je utvrđena neznatna neusklađenost u izrađenom troškovniku u odnosu na nacrtnu dokumentaciju samog glavnog projekta, kao i u odnosu na zatačeno stanje na terenu. Radi funkcionalnosti i poboljšanja uvjeta prilikom uporabe građevine, kao i radi jednostavnosti održavanja te kvalitetnijeg izvođenja pojedinih vrsta radova, na pojedinim stavkama troškovnika bilo je nužno izvršiti određene izmjene. Aneksom Ugovoru se vrijednost radova povećava za 602.852,80 kn bez PDV-a te ukupna vrijednost ugovora nakon Aneksa iznosi 9.097.413,81 kn bez PDV-a. Međutim, povećanje nije realno jer se zamjenske stavke ne prikazuju kao smanjenje, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te će se prilikom obračuna vidjeti da nije došlo do ukupnog povećanja u vrijednosti radova.

Dana 10.02.2020. godine sklopljen je II. Aneks Ugovoru o izvođenju radova zbog potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku, a temeljem izmjene i dopune glavnog projekta uslijed postupka izmjena i dopune građevinske dozvole. Ovim Aneksom Ugovoru se vrijednost radova povećava za 597.998,21 kn bez PDV-a, od čega se 331.552,76 kn odnosi na nabavu dodatnih radova dok se 266.445,45 kn odnosi na zamjenu postojećih stavaka novim rješenjima. Međutim, prema procjeni Izvršitelja u revidiranom ispunjenom troškovniku koji je sastavni dio Aneksa II vidljivo je da se vrijednost radova smanjuje nakon dostave drugog prijedloga izmjena te iznosi ukupno 8.380.141,60 kn bez PDV-a odnosno 10.475.177,00 kn s PDV-om.

Dana 17.03.2020. godine izdano je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, dok je prethodno riješeno imovinsko-pravno pitanje s k.č. 3338 koja je bila u vlasništvu RH, te je ista darovana Općini Vižinada-Visinada za potrebe proširenja dvorišta dječjeg vrtića, kao i za potrebe izgradnje dječjeg igrališta za potrebe vrtića (dio parcele koji je ostao izvan ograde vrtića u budućnosti će se urediti kao vanjsko dječje igralište).

Dana 03.04.2020. godine sklopljen je III. Aneks Ugovoru o izvođenju radova radi potrebe produljenja izvođenja radova zbog nastupa više sile temeljem zaprimljenog zahtjeva Izvršitelja od dana 31.03.2020. godine u kojem Izvršitelj navodi da od proglašenja epidemije bolesti COVID-19 radi na 30% kapaciteta te neće biti u mogućnosti izvršiti radove prema

prethodno usvojenom terminskom planu. Sukladno tome, produljenje roka za izvršenje radova za dodatnih 77 dana od prvotnog roka za dovršetak podrazumijeva da radovi trebaju biti dovršeni najkasnije do 30.06.2020. godine.

Dana 30.06.2020. godine izvršen je pregled izvedenih radova te su utvrđeni nedostaci kao i rok za otklanjanje istih do 15.07.2020. godine.

Dana 24.07.2020. godine izvršena je primopredaja radova i okončani obračun kojim je konstatirano da su radovi izvršeni unutar ugovorenog rok, otklonjeni nedostaci te dano jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku od 5 godina.

Dana 06.08.2020. godine obavljen je tehnički pregled građevine na kojem je utvrđeno da je potrebno ispraviti određenje nedostatke, što je i učinjeno te je s danom 28.08.2020. godine izdana uporabna dozvola.

Dana 07.09.2020. godine započeo je s radom novi dječji vrtić s 2 vrtićke skupine i 1 jasličkom te je ukupno upisano 50 djece, dok je službeno otvorenje vrtića upriličeno povodom proslave Dana Općine Vižinada.

Tijekom listopada izvršen je i namjenski pregled vrtića te je s danom 16.10.2020. godine izdano rješenje kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe za jednu jasličku skupinu od 1 do 3 godina za najviše 12 djece i dvije mješovite vrtićke skupine od 3 godine do polaska u školu za najviše 40 djece u redovitom desetosatnom i šestosatnom programu.

Objekt dječjeg vrtića je temeljem ugovora o zakupu predan na korištenje ustanovi Dječji vrtići i jaslice Radost Poreč koja u vrtiću obavlja djelatnost predškolskog odgoja. Također, donesena je i Odluka da se omogući zapošljavanje dodatnog osoblja i to 1 kuharice, 1 spremačice, 3 odgojiteljice te 2 asistenta za djecu s teškoćama u razvoju.

U izvještajnom razdoblju zatražen je zahtjev za predujam (50% potpore) prema Odluci o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH te je isplaćen predujam u iznosu od 2.608.270,00 kn s kojim je sredstvima otplaćen dio kredita. Do kraja izvještajnog razdoblja pripremljen je i konačan zahtjev za isplatu.

Temeljem Ugovora o financiranju izgradnje dječjeg vrtića sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru kojeg je osigurano 1.200.000,00 kn bespovratnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića, do kraja izvještajnog razdoblja isplaćen je ukupni iznos i podnesena su sva izvješća.

Tijekom izvještajnog razdoblja sklopljen je Ugovor o sufinanciranju s Istarskom županijom te je isplaćena potpora u iznosu od 60.000,00 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja podnesen je zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić i jaslice Vižinada, a temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Zatraženo je sufinanciranje 50% troškova vlastitog učešća Općine, odnosno 2.068.423,50 kn. Odluka o isplati očekuje se tijekom 2021. godine.

3.2. Centar za posjetitelje „Maraston“

Daljnje multimedijalno opremanje centra prijavljeno je u lipnju 2019. na novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke

infrastrukture u 2019. godini. Ukupan potreban iznos sredstava potreban za realizaciju prijavljene faze projekta iznosi 649.160,00 kn, a traženi iznos potpore Ministarstva turizma iznosi 519.328,00 kn. Ministarstvo je kroz ovaj poziv odobrilo 259.000,00 kn, odnosno 40% prihvatljivih troškova, te je Ugovor o financiraju sklopljen dana 09.10.2019. godine. Prijavljenom fazom ulaganja planirano je multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Baletne pozicije Carlote Grisi“, multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja vokalnog procesora za distorziju glasa “Simulacija opernog pjevanja“, multimedijalno opremanje i realizaciju multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Osvoji zlato“ i multimedijalno opremanje i realizaciju multimedijalnog sadržaja makete trga sa scenom iz filma „Kelly's heroes“.

U izvještajnom razdoblju revidirano je projektno rješenje te je projekt reducirano zbog nastupa posebnih okolnosti izazvanih nastupom bolesti COVID-19 prouzročene koronavirusom, a što bi moglo imati utjecaj na smanjenje proračunskih sredstava. Nakon toga provedeni su postupci nabave za 3 multimedijalna elementa: interaktivna igra „Baletne pozicije Carlote Grisi“, simulator opernog pjevanja te interaktivna igra „Osvoji zlato“. U tu svrhu provedena su 3 postupka nabave i to za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije, multimedijску opremu te maketarsko-stolarske pozicije. Temeljem provedenih postupaka nabave odabrane su ponude sljedećih ponuditelja:

- Studio Sonda d.o.o. za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije u vrijednosti od 199.800,00 kn bez PDV-a,
- Audio video consulting d.o.o. za multimedijску opremu u vrijednosti od 144.787,00 kn bez PDV-a,
- ZIK, obrt za uređenje interijera, vl. Ivica Krizmanić, za maketarsko-stolarske radove u vrijednosti od 48.800,00 kn bez PDV-a.

S odabranim ponuditeljima ugovori su potpisani početkom srpnja te su svi ugovori izvršeni do kraja kolovoza odnosno rujna. U listopadu je podneseno završno izvješće projekta po kojem je ukupno utrošeno 491.733,75 kn, od čega je od strane Ministarstva turizma sufinancirano ukupno 196.693,50 kn ili 40% prihvatljivih ulaganja.

Za ovu fazu ulaganja početkom godine prijavili smo se i na javni poziv Istarske županije, Upravnog odjela za turizam za dodjelu potpora turističkim manifestacijama, projektima i proizvodima specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima, te je na istome ostvarena potpora u visini od 25.000,00 kn (prije nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih nastupom bolesti COVID-19 odobrena potpora iznosila je 50.000,00 kn, ali je ista smanjena uslijed smanjenja proračunskih sredstava). Potpora je isplaćena i podnijeto je izvješće o utrošenim sredstvima.

Nakon završenog ulaganja razmotren je plan upravljanja projektom te je isti prosljeđen turističkoj zajednici koja će upravljati centrom i razraditi marketing i poslovni plan. Ukoliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale Centar će se otvoriti za javnost tijekom 2021. godine.

3.3. Kanalizacijski sustav Ritošin Brig

Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig obuhvaća samo to naselje, koje je locirano na području općine Vižinada, u III zoni sanitarne zaštite najvećeg istarskog izvorišta vode za piće – Gradole. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovog naselja iznosi 3280 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava koji obuhvaća i

kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je INSTITUT IGH d.d. Zagreb, PC Rijeka.

Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena 01.03.2019. godine bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, a ugovorena vrijednost radova iznosi 3.846.457,60 kn bez PDV-a, odnosno 4.808.072,00 kn s PDV-om. Projekt se financira iz odobrenih sredstava iz Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za podmjeru 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Odobreno je 4.749.692,00 kuna, odnosno 100% prihvatljivih troškova.

Dana 9. kolovoza 2019. sklopljen je UGOVOR O GRAĐENJU SANITARNE KANALIZACIJE SUSTAVA RITOŠIN BRIG – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Izvođač radova je EKO PROJEKT d.o.o., Sveti Križ 22, Rijeka, a Ugovor je sklopljen na rok od 8 mjeseci, a vrijednost radova iznosi 3.179.563,90 kuna bez PDV-a, odnosno 3.974.454,88 s PDV-om.

UPOV je tipa SBR (šaržni bioreaktor) kapaciteta za opterećenje od 150 ekvivalentnih stanovnika (ES). SBR tehnologija podrazumijeva diskontinuirani dotok i obradu otpadnih voda u bioreaktoru. Budući da projektni zadatak zahtijeva efekte pročišćavanja $\geq 95\%$ predviđena je redukcija dušika i fosfora u efluentu. Proces pročišćavanja provodi se u ciklusima trajanja po 8 sati, predviđeni dnevni broj ciklusa je tri.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te je započet postupak saziva tehničkog pregleda i stavljanja uređaja u probni rad.

3.4. Kanalizacijski sustav Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi-Mekiši

Kanalizacijski sustav Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi - kolektorska mreža naselja (općina Vižinada, sliv izvora Gradole) je u izgradnji s planiranim početkom izgradnje uređaja kapaciteta 400 ES. Investitor radova je IVS d.o.o. Buzet.

Dana 24. rujna 2020., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o izgradnji sanitarne kanalizacije Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi-Mekiši – kolektorska mreža naselja. Izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao dana 08.10.2020. godine. Stručni nadzor povjeren je tvrtki Eko Ekspert d.o.o. Zagreb, stručni nadzor gospodin Stevo Čule dipl.inž.građ., dok je voditeljica radova Lara Flegar.

Redovite gradilišne koordinacije održavaju jednom tjedno, te je na istima prisutan Općinski načelnik. Dinamika radova u izvještajnom razdoblju je zadovoljavajuća te je u razgovoru s mještanim rješavana tekuća problematika.

Općina Vižinada u ovu se investiciju aktivno uključila na način da se sanira vodovodna mreža, ali i druga infrastruktura, te će se po potrebi uključiti u financiranje asfaltiranja, osobito na dionicama koje nisu obuhvaćene projektom. U suradnji s Istarskim vodovodom rekonstruirana se mjestimično i vodovodna mreža, a ugovorom o izgradnji obuhvaćena je i rekonstrukcija dijela mreže u naselju Crklada.

3.5. Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta

Projektom vatrogasnog spremišta u naselju Vižinada ostvaruje se opći cilj koji se odnosi na doprinos razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području Općine Vižinada. Provedbom ovog projekta osigurati će se prostor za skladištenje vatrogasne opreme DVD-a VITIS Vižinada; unaprijediti provedba mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama; promicati značaj dobrovoljnog vatrogastva Općine Vižinada; omogućiti osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članova DVD-a VITIS Vižinada, podignuti razinu vatrogasne kulture na području Općine Vižinada i motivirati mlade naraštaje za uključivanje u protupožarnu zaštitu na području Općine Vižinada.

Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta obuhvaća sljedeće radove: rušenje i demontaža, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, žbukerski radovi, krovopokrivački radovi, keramičarski radovi, ugradnja vanjske stolarije i klima uređaja, elektroinstalaterski radovi te instalacija vodooprskrbe i odvodnje. Radovi se provode u sklopu postojeće gospodarsko-stambene zgrade na lokaciji Općina Vižinada, na kč. 3416/1 k.o. Vižinada.

Dana 31. siječnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ na svojim web stranicama objavila je rang listu odobrenih projekata za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt „Rekonstrukcije vatrogasnog spremišta“ nalazi se na desetom mjestu rang ljestvice te mu je dodijeljeno 18 bodova i odobrena su mu bespovratna sredstva u iznosu od 148.250,00 kn, dok ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 398.418,31 kn.

U prosincu 2019. godine zaprimljen je Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak dostavljene dokumentacije i podnesene prijave na LAG-natječaj te su dostavljena očitovanja i potrebni dokumenti.

U siječnju 2020. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu te je potvrđen iznos potpore od 148.250,00 kn, dok je u ožujku 2020. godine potpisan ugovor o financiranju.

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci nabave i sklopljeni sljedeći ugovori:

- Key Consulting d.o.o., Poreč – savjetodavne usluge za provedbu projekta uključujući provedbu postupka nabave za radove putem sustava Agronet, komunikaciju s Agencijom za plaćanja, izradu i slanje izvješća i zahtjeva za isplatu, te savjetovanje prilikom izmjena, vidljivosti i kontrole projekta – 18.750,00 kn s PDVom,
- Građevinarstvo Ritoša d.o.o., Vižinada – izvođenje radova na rekonstrukciji vatrogasnog spremišta – 374.103,31 kn s PDVom,
- Istra inženjering d.o.o., Poreč – stručni nadzor – 9.375,00 kn s PDVom.

Uvođenje izvođača u posao izvršeno je 20.11.2020. godine od kada počinje teći ugovoreni rok od 180 kalendarskih dana za dovršetak radova.

3.6. Izvanredno održavanje raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi (rotor)

Tijekom 2019. godine vršeni su intenzivni razgovori s Županijskom upravom za ceste Istarske županije vezano za rekonstrukciju raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi, te je dogovoreno da se ide u smjeru izvođenja mini kružnog raskrižja unutar postojeće ceste. ŽUC je prihvatio izradu projektno-tehničke dokumentacije (izvedbenog projekta), dok je Općina prijavila projekt na javni poziv MUP-a za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2020. godinu za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020.. Projekt je prijavljen temeljem idejnog rješenja i troškovnika kojeg je naručila općina početkom 2019. godine, a koje je izradila tvrtka Via Ing d.o.o., te je odobreno ukupno 300.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

U cilju smanjenja broja konfliktnih točaka i povećanja sigurnosti odvijanja prometa raskrižjem uz sigurno kretanje pješaka, ovim projektom uređuje se trokrako mini raskrižje uz izgradnju potrebnih nogostupa za pješake i pješačkih prijelaza te uređenja autobusnog stajališta. Općina je naručila projekt izvođenja javne rasvjete i spuštanja zračne infrastrukture (kabela) podzemno, kako bi područje zahvata bilo u potpunosti uređeno, sigurno i pregledno. Prema zadnjim razgovorima s ŽUC-om radovi bi trebali biti izvršeni tijekom 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta, uključujući i javnu rasvjetu, iznosi 2,3 milijuna kuna s PDV-om.

U izvještajnom razdoblju zatraženo je produljenje roka za korištenje sredstava Ministarstva te se sredstva imaju utrošiti do zaključno 31.12.2021. godine.

3.7. Uređenje poučno-rekreativne staze „Prsten sv. Tome“

Projekt pod nazivom „Poučno-rekreativna staza Prsten sv. Tome“ prijavljen je dana 16.10.2020. godine na 3. Natječaj u okviru Mjere 8, Operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ (radi se o drugoj prijavi projekta te je projekt ažuriran u odnosu na prvu varijantu). Ulaganje ima za krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote i krajobraza. Poučno-rekreativna staza ukupne duljine 1900 m nalazi se na istoimenom brdu sv. Tome, te uključuje uređenje šetnice, nabavu i postavljanje sprava za vježbanje za opremanje rekreacijskog parka za izvođenje vježbi na otvorenom, nabavu i postavljanje klupica za odmor, izradu pet informativno-edukativnih ploča, postavljanje dva edukativno-zabavna eksponata vezana uz istraživanje i znanost te postavljanje dva vidikovca s dalekozorom prema Motovunu te uređenje vrha brda za potrebe druženja i odmora u prirodi. Ukupan iznos projekta sa PDV-om iznosi 781.087,50 kn od čega je zatražena potpora u stopostotnom intenzitetu prihvatljivog ulaganja odnosno 744.000,00 kn.

Do dana sastavljanja ovog izvješća nema novosti o ishodu ostvarenje potpore.

3.8. Kanalizacijski sustav jugozapadnog dijela općine Vižinada

U izvještajnom razdoblju dovršena je izrada glavnog projekta kanalizacijskog sustava jugozapadnog dijela općine Vižinada i to za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići. Projekt se odvijao u dvije faze, a provodi se preko Odvodnje Poreč. Ovime se nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard.

U prvoj fazi je izrađena projektna dokumentacija za ishodenje lokacijske dozvole i studija utjecaja na okoliš, te je ishodovana lokacijska dozvola. Ukupna vrijednost

dokumentacije iznosila je 199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60 kuna (20%), a ostatak se odnosi na sufinanciranje Hrvatskih voda (80%).

Druga faza odnosi se na izradu glavnog projekta u svrhu ishoda građevinske dozvole, za što je osigurano potpore Hrvatskih voda u iznosu od 330.000,00 kuna uz obvezu sufinanciranja Općine od 20% ili 82.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršene su sve aktivnosti te je sukladno obračunu ukupna investicija iznosila 302.729,00 kuna, od čega su Hrvatske vode financirale dio od 224.311,20 kuna, dok je učešće općine ukupno 78.417,80 kuna (učešće od 20% u troškovima dokumentacija uvećano za ostale troškove provedbe koji nisu bili predviđeni kao što je upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole, troškovi objave javne nabave i sl.).

Osim toga, na spomenutom području planira se u suradnji s Istarskim vodovodom projektirati i novu vodovodnu mrežu, a sve kako bi se odvodnja i vodovod zajednički financirali iz europskih fondova.

4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

4.1. Komunalna infrastruktura

U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i dezinfekcija objekata u vlasništvu općine kao i na mjestima gdje se ukazala potreba. Osobito su značajnija sredstva utrošena na dezinfekciju svih naselja zbog pojačane najezde komaraca.

Povećani naponi uloženi su u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, osobito nakon kišnih perioda. Nasipano je nekoliko puteva, prokrčeni su šumski putevi, kao i protupožarni putevi. Neki od puteva predstavljaju i biciklističke i pješačke staze, čime se utjecalo i na bolju turističku ponudu. Košnja zelenog pojasa započela je nešto kasnije.

Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.

U izvještajnom razdoblju uređena je i asfaltirana nova pristupna prometnica kod dječjeg vrtića s nogostupom, oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radove na uređenju prometnice vrijednosti 617.132,98 kn s PDV-om izvodila je Cesta d.o.o. uz stručni nadzor Istra inženjering iz Poreča, dok je radove na izgradnji javne rasvjete vrijednosti 87.056,25 kuna s PDV-om izvodila tvrtka Žiković d.o.o..

U izvještajnom razdoblju izvedeni su i radovi na uređenju pristupne ceste i dogradnji kanalizacijske mreže u dijelu naselja Vižinada (Zabregi zapad) ukupne vrijednosti 261.886,38 kuna bez PDV-a, a izvodio ih Građevinski obrt Šalić uz stručni nadzor Istra inženjeringa.

U izvještajnom razdoblju Općina je u više navrata pomagala mještanima u provedbi komunalnih akcija, a najzapaženija je ona mještana naselja Jadruhi i Velići u obnovi i uređenju lokve i izvora na Kolombaru.

4.2. Društvene aktivnosti

U izvještajnom razdoblju redovito su financirani programi udruga sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju, ali u smanjenom intenzitetu zbog nastupa posebnih

okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića, potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije studentima. Općina je sufinancirala nabavku udžbenika i školskog pribora svim učenicima koji pohađaju osnovnu školu sa bonom u vrijednosti od 300 kuna za niže razrede i 400 kuna za više razrede. Također, donesena je odluka o sufinanciranju prijevoza za srednjoškolce u visini od 5% iznosa ukupne mjesečne karte, odnosno u iznosu od 20% karte koju plaćaju učenici. Općinsko vijeće je donijelo odluku za zapošljavanje osoblja u novom dječjem vrtiću i to 1 kuharice i 1 spremačice na neodređeno radno vrijeme, te 3 odgojiteljice i 2 asistenta za djecu s teškoćama u razvoju na određeno radno vrijeme od godine dana.

Većina događaja i manifestacija je izostala upravo radi proglašenja epidemije bolesti COVID-19, te su samo obilježeni važni datumi polaganjem vijenaca, kao što su Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja, Dan općine i Dan neovisnosti. Povodom Dana mrtvih položeni su vijenci i zapaljene svijeće na grobovima stradalih branitelja i boraca s područja općine. Povodom proslave Dana općine organizirano je svečano otvorenje novog dječjeg vrtića uz visoke goste.

U izvještajnom razdoblju financiralo se aktivnosti na izradi monografije „Vižinada u vremenu“, a koju provodimo zajedno sa Zajednicom Talijana uz sufinanciranje Regije Veneto.

U izvještajnom razdoblju poseban napor je bio na provođenju mjera iz civilne zaštite, ali i u provođenju ostalih mjera sukladno uputama Stožera civilne zaštite RH i Istarske županije.

U okviru socijalnog programa sufinanciralo se rad udruga i institucija socijalnog karaktera, isplaćene su naknade za sufinanciranje jaslica, te je isplaćeno nekoliko jednokratnih pomoći građanima. Za vrijeme božićnih blagdana nije bilo organiziranih prijema zbog epidemioloških mjera zaštite, ali su ipak osigurani poklon paketi za djecu i umirovljenike povodom božićnih blagdana.

U izvještajnom razdoblju provedene su i ostale aktivnosti iz područja društvenih djelatnosti kao i doneseni razni akti temeljem kojih su se iste provodile, a koji se ne nalaze poimenično u ovom izvješću.

5. ZAKLJUČAK

Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Vižinada-Visinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave.

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac, mag.oec.