



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 024-01/23-01/13

URBROJ: 2163-39-02-24-2

Vižinada-Visinada, 29. ožujka 2024.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada br. 4/22 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada podnosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2023. GODINE**

## **1. UVOD**

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik obavezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog proračuna Općine kao i njegovih izmjena i dopuna, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

## **2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

Na dan 31.12.2023. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 8 osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 4 i namještenika 3. U izvještajnom razdoblju planu došlo je do manjih korekcija (povećanja) u obračunu plaća namještenika u Jedininstvenom upravnom odjelu.

U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine.

Na dan 31.12.2023. godine ostvareno je ukupno 1.435.290,93 eur prihoda i primitaka, od čega su prihodi poslovanja iznosili 1.421.124,02 eur, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.076,47 eur, a primici od financijske imovine i zaduživanja 90,44 eur. S druge strane ukupni su rashodi i izdaci iznosili 1.133.674,61 eur, od čega rashodi poslovanja 962.658,51 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 117.631,78 eur, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 53.384,32 eur. Sukladno godišnjem obračunu, u 2023. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 267.079,74 eur, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak od 301.616,32 eur, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 568.696,06 eur.

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunkskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn/1.282.102,33 eur<sup>1</sup> s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 31.08.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ukupno je iskorišteno 1.253.941,35 eur, a otplaćeno 893.597,22 eur kredita, od čega je u izvještajnom razdoblju otplaćeno ukupno 26.692,16 eur. Na dan 31.12.2023. godine stanje neotplaćenog kredita iznosi 360.344,13 eur.

Dana 24.12.2020. godine Općini Vižinada-Visinada isplaćeno je 300.000,00 kn /39.816,84 eur na ime beskamatnog zajma iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.01.-30.09.), sve sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 124/20), dok su Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) propisani način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata beskamatnog zajma. Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju nije bilo otplata po ovom zajmu. Na dan 31.12.2023. godine stanje neotplaćenog zajma iznosi 26.544,56 eura.

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 560.704,97 eur, od čega dospjele obveze iznose 18.871,52 eur, a nedospjele obveze iznose 541.833,45 eur.

Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i jednostavne nabave sukladno Planu nabave i nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi

---

<sup>1</sup> Valuta HRK je konvertirana u valutu EUR po tečaju 7,53450

plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i naplata po drugim općinskim prihodima. Vršena je i naplata potraživanja putem pisanih opomena. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge predmete u okviru svog djelovanja prema zadanim programima.

U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Općinskog vijeća, na kojima su usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika.

Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te sklopio različite ugovore.

### **3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

#### ***3.1. Kanalizacijski sustav jugozapadnog dijela općine Vižinada***

Tijekom 2020. godine dovršena je izrada glavnog projekta kanalizacijskog sustava jugozapadnog dijela općine Vižinada i to za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići. Projekt se odvijao u dvije faze, a provodi se preko Odvodnje Poreč. Ovime se nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard.

U prvoj fazi je izrađena projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole i studija utjecaja na okoliš, te je ishodovana lokacijska dozvola. Ukupna vrijednost dokumentacije iznosila je 199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60 kuna (20%), a ostatak se odnosi na sufinanciranje Hrvatskih voda (80%).

Druga faza odnosi se na izradu glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole, za što je osigurano potpore Hrvatskih voda u iznosu od 330.000,00 kuna uz obvezu sufinanciranje Općine od 20% ili 82.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršene su sve aktivnosti te je sukladno obračunu ukupna investicija iznosila 302.729,00 kuna, od čega su Hrvatske vode financirale dio od 224.311,20 kuna, dok je učešće općine ukupno 78.417,80 kuna (učešće od 20% u troškovima dokumentacija uvećano za ostale troškove provedbe koji nisu bili predviđeni kao što je upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole, troškovi objave javne nabave i sl.).

Osim toga, na spomenutom području planira se u suradnji s Istarskim vodovodom projektirati i novu vodovodnu mrežu, a sve kako bi se odvodnja i vodovod zajednički financirali iz europskih fondova. Na prijedlog Općinskog načelnika Istarski vodovod je u plan za 2024. godinu uvrstio projektiranje vodovodne mreže za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih aktivnosti na ovom projektu.

#### ***3.2. Obnova crkve sv. Barnabe***

Crkva svetog Barnabe najveća je dvoapsidalna crkva u Istri nastala u doba romanike, izgrađena u 12. ili 13. stoljeću, a pregrađena i povišena u 17. ili 18. stoljeću. Taj je tip spomenika karakterističan za Orijent, posebno Bizant, odnosno Grčku i Cipar, gdje je sveti Barnaba bio levit, a svetog Pavla uveo je u apostolski zbor. Freske u crvi svetog Barnabe jedne su od najznačajnijih u Istri, a u sklopu 14. stoljeća svakako daleko ispred svih drugih fresaka poluotoka i šire. Ova cjelina zidnih slika prikazuje Kristološki ciklus koji započinje Rođenjem, a slijede Poklonstvo kaljeva, Pokolj nevine dječice, te na izlaznom zidu Krist koji

kruni Bogorodicu s lijeve strane i desno od vrata, Sedam smrtnih grijeha (ili Pakao). Na sjevernom zidu nastavljaju se scene Isusa koji propovijeda u hramu, Posljednja večera, Raspeće i Uskrsnuće. Crkva sv. Barnabe ima i svojstvo kulturnog dobra te je ista upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Projekt I. faze uređenja crkve sv. Barnabe sastoji se u obnovi pročelja crkve, na način da se izrađuje vanjska fasada i nova stolarija kako bi se crkva, a osobito freske na unutarnjim zidovima, zaštitile od atmosferskih utjecaja. Ova faza radova dovršena je tijekom 2022. godine uz financijsku podršku Regije Veneto, Ministarstva kulture i medija, Zajednice Talijana Vižinada, Župe sv. Jeronima te učešće Općine Vižinada-Visinada.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi II. faze obnove crkve koji obuhvaćaju uređenje krova u smislu demontaže postojećeg ventiliranog krova i postavljanja novih letava i kupa kanalica, te ojačanja postojeće konstrukcije krova, sve u cilju suzbijanja prokišnjanja crkve i prodiranja vlage na freske. U ovoj fazi provedeni su i radovi unutarnjeg uređenja crkve u smislu sanacije opločenja poda, restauracije nadgrobni ploča u podu, te restauracije postojećih klupa i izvedbe novih klupa prema uzoru na postojeće. Svi detalji oko izvođenja potrebnih radova druge faze utvrđeni su projektantskim troškovnikom radova kojeg je izradio projektant Branko Orbanić, dipl.ing.arh., a u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Puli. Radove na uređenju krova i poda izvodila je tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja, dok je stolarske radove izvršio stolarskih obrt Finestra iz Vižinade.

Za II. fazu obnove ostvarena su sredstva potpore Regije Veneto u iznosu od 18.400,00 eura, Ministarstva kulture i medija u iznosu od 15.661,29 eura te Istarske županije u iznosu od 4.700,00 eura te su se u financiranje uključile i Zajednica Talijana Vižinada s iznosom od 1.500,00 eura i Župa Vižinada s iznosom od 4.000,00 eura, dok je ostatak od 6.968,25 eura financirano iz proračuna Općine Vižinada-Visinada.

### ***3.3. Projekti digitalne transformacije***

U prosincu 2021. godine prijavljen je projekt „Pametna i transparentna općina“ na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) koje je raspisao FZOEU. Projekt se sastoji od nabave aplikacije (web platforme) za objavu podataka isplata iz proračuna, izradu web stranice općine, nabave 2 računala, nabave NAS uređaja - rješenje za backup i nabave aplikacije za prihvatanje e-računa s e-likvidaturom. Projektom se pridonosi digitalnoj javnoj upravi, odnosno optimizaciji i digitalizaciji usluga i procesa javne uprave te povećanju dostupnosti usluga građanima, kao i većoj transparentnosti rada javne uprave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 101.500,00 kuna, a zatraženo je 40% potpore, te je u konačnici odobreno 39.400,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju provedena je završna aktivnost vezana uz implementaciju aplikacije za prikaz svih isplata iz proračuna, te su sada sve isplate dostupne na web stranici Općine Vižinada na linku <https://www.transparentnost.vizinada.hr/>.

Ukupna investicija iznosila je 97.205,75 kn / 12.901,42 eura te će po okončanju biti zatražena isplata sredstva sukladno ugovoru s Fondom.

### ***3.4. Rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika***

Nogometno igralište „Fabrika“ namijenjeno je održavanju utakmica i treninga nogometnog kluba NK Vižinada koji ima dugu tradiciju postojanja, od 1954. godine kada je klub i osnovan. Postojeća travnata površina nogometnog igrališta ne zadovoljava osnovne

tehničke uvjete za neometano i sigurno obavljanje sportskih aktivnosti. Postojeći teren zahtjeva cjelovitu rekonstrukciju u smislu drenaže, podložnog sloja i površinskog humusnog sloja, te dobavu i postavljanje odgovarajućeg sustava za navodnjavanje putem pročišćene vode iz kanalizacijskog sustava Vižinada, kao i uređenje pomoćnog igrališta.

U izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta kojim je Općini dodijeljena potpora u iznosu od 41.194,98 eura. Nakon toga krenulo se u reviziju projekta i troškovnika, u prvom redu radi smanjenja investicije, budući da nisu odobrena sredstva u iznosu koji je tražen. Nakon što se usuglasio prijedlog investicije zajedno s projektantima, stručnjacima iz područja hortikulture i predstavnicima NK Vižinada, pripremljen je konačni troškovnik radova koji je poslan Ministarstvu na suglasnost. Nakon ishođene suglasnosti Ministarstva pokrenut je postupak javne nabave za radove.

### ***3.5. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada***

Projektom je planirana izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na dijelu javne površine k.č. 4240, K.O. Vižinada, sveukupne površine 222 m<sup>2</sup> omeđene panelnom ogradom ukupne visine 1,03 m i jednokrlnim vratima za ulaz u zonu igrališta. Površina se zonira u 2 dijela i ista se omeđuje ogradom sveukupne dužine 61 m. Unutar obuhvata dječjeg igrališta zonira se površina od 150 m<sup>2</sup> za postavljanje sprava za igru – igračke. Cjelokupna površina dječjeg igrališta izrađuje se od antitraumatske lijevane gume u sveukupnoj visini od 45 mm, dok se ostatak igrališta krajobrazno uređuje.

Projekt ukupne vrijednosti 416.577,25 kuna (uključujući i opće troškove) prijavljen je u travnju 2022. godine na natječaj iz operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH kojeg je raspisao LAG Sjeverna Istra. Početkom 2023. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim je odobrena potpora u iznosu od 29.924,75 eura.

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci nabave za radove i usluge stručnog nadzora, kao i za usluge vođenja projekta. S najpovoljnijim ponuditeljem Adria Sport Servis d.o.o. sklopljen je ugovor o izvođenju radova, dok je stručni nadzor povjeren tvrtci Istra inženjering d.o.o. koja je izradila i glavni projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta. Ukupna cijena ugovorenih radova iznosila je 43.476,50 eura bez PDV-a, a cijena stručnog nadzora ugovorena je na iznos od 850,00 eura bez PDV-a. Uvođenje izvođača u posao izvršeno je dana 05. listopada 2023. godine od kada počinje teći rok od 60 kalendarskih dana za dovršetak radova.

Dana 1. prosinca 2024. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova slijedom zahtjeva izvođača za izvođenje dodatnih radova (dobava, doprema i postava geotekstila te nabijanje posteljice u iznosu od 646,00 eura bez PDV-a) te produljenje roka uslijed kišnih dana (15 dana, odnosno do 19. prosinca 2024. godine).

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na pripremi podloge i postavljanju igrala te su dobavljena i postavljena igrala, no budući se ušlo u zimski period kada temperature nisu dozvoljavale postavljanje lijevane gume, pristupilo se sklapanju novog aneksa za produljenje roka radova do 15. ožujka 2023. godine.

Dana 18. prosinca 2023. godine sklopljen je Aneks II. Ugovoru o izvođenju radova kojim je produljen rok dovršetka radova.

### **3.6. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Vižinada**

Projekt obuhvaća uređenje i opremanje vanjskog terena područnog dječjeg vrtića u naselju Vižinada, a koji se nalazi sjeverno od objekta dječjeg vrtića. Trenutno je to neuređena zelena površina koja bi se ogradila potpornim zidovima (zbog nivelacije terena) i ogradama, te na istoj bi se postavile sprave za igru različite od onih koje već postoje uz dječji vrtić, te bi se prostor hortikulturno uređio (uključujući i automatsko navodnjavanje). Uz sprave postavila bi se antitraumatska gumena podloga radi sprječavanja ozljeđivanja djece, te klupe, koševi i druga urbana oprema. Projektom je obuhvaćeno i uređenje pješačke komunikacije od objekta dječjeg vrtića do vanjskog terena. Na temelju idejnog rješenja pristupit će se izradi glavnog projekta kojim će se detaljnije definirati uređenje dječjeg igrališta za potrebe PV Vižinada.

Objekt dječjeg vrtića PV Vižinada izgrađen je 2020. godine sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 te djelomično sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz Program poboljšanja materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Kroz investiciju uređeno je i dvorište dječjeg vrtića u smislu opremanja spravama za igru, dok je 2021. godine hortikulturno uređen okoliš dječjeg vrtića, što je financirano sredstvima iz proračuna Općine Vižinada-Visinada. Budući da se planira proširenje dječjeg vrtića za dodatnu odgojnu skupinu, smanjit će se vanjski prostor za igru, te se ovim projektom planira urediti dodatna zelena površina vanjskog terena koja bi se oplemenila dodatnim spravama i uređio dio za igru i druženje djece. Ujedno tu je parcelu 2020. godine Republika Hrvatska darovala Općini Vižinada-Visinada u svrhu izgradnje i uređenja dječjeg igrališta za potrebe dječjeg vrtića i jaslica Vižinada, a koja bi se ovim projektom u cijelosti privela planiranoj namjeni. Općina Vižinada-Visinada se obvezala darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.

Projekt je prijavljen na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u Dječjim vrtićima. Ukupna vrijednosti projekta iznosi 72.812,50 eura, a traženi iznos potpore iznosi 32.200,00 eura.

U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o sufinanciranju sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade kojim je odobrena potpora u iznosu od 11.216,69 eura. Nakon toga se pristupilo nabavi radova i nadzora te je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana Građevinska mehanizacija Mekiš, dok je nadzor povjeren tvrtki Istra inženjering d.o.o.

Dana 31. listopada 2023. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na ukupni iznos od 52.247,03 eura bez PDV-a, dok je stručni nadzor ugovoren u iznosu od 1.250,00 eura.

Dana 7. studenog 2023. godine uveden je izvođač u posao te od tada počinje teći ugovoreni rok koji je zbog Ugovora sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade ugovoren do 30. studenog 2023. godine.

Dana 29. studenog 2023. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova slijedom zahtjeva izvođača za izvođenje dodatnih radova (dobava, doprema i postava geotekstila u iznosu od 520,00 eura bez PDV-a) te produljenje roka uslijed kišnih dana (do 22. prosinca 2023. godine).

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na pripremi podloge i postavljanju igrala te su dobavljena i postavljena igrala, no budući se ušlo u zimski period kada vremenski uvjeti nisu dozvoljavali dovršetak radova u vidu radova hortikulturnog uređenja, pristupilo se sklapanju novog aneksa za produljenje roka radova do 15. ožujka 2023. godine kada se očekuje pogodnije vrijeme za tu vrstu radova.

Dana 18. prosinca 2023. godine sklopljen je Aneks II. Ugovoru o izvođenju radova kojim je produljen rok dovršetka radova.

## **4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

### ***4.1. Komunalna infrastruktura***

U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i dezinfekcija objekata u vlasništvu općine kao i na mjestima gdje se ukazala potreba.

Povećani naponi uloženi su u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, osobito nakon kišnih perioda. Nasipano je nekoliko puteva, prokrčeni su šumski putevi, kao i protupožarni putevi. Neki od puteva predstavljaju i biciklističke i pješačke staze, čime se utjecalo i na bolju turističku ponudu. Košnja zelenog pojasa započela je u lipnju.

Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.

U izvještajnom razdoblju započet je postupak nabave za proširenje sustava javne rasvjete u naseljima Brig, Lašići, Vižinada, Filipi, Markovići i Nardući, što uključuje dobavu i montažu rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Nabavljena je i postavljena autobusna nadstrešnica za naselje Bajkini.

Nabavljena je nova kosilica za košnju nogometnog igrališta i sličnih površina.

U izvještajnom razdoblju provodilo se projektiranje i provedba postupaka za izdavanje lokacijskih dozvola za ceste u naselju Vižinada (od vrtića do općine te u Fabriki do Bošketa), cestu u naselju Bajkini (sporazum s privatnim investitorom), cestu u naselju Lašići (sporazum s privatnim investitorom). Kontinuirano su izdavani posebni uvjeti te su sklapani ugovori o darovanju nekretnina za potrebe proširenja cesta.

U izvještajnom razdoblju dogovoreno je s Hrvatskim vodama o nastavku ulaganja u bujicu Doli, odnosno dijela od rotora do pozicije dječjeg vrtića. Također, razmatraju se i oborinske vode u naselju Vižinada kako bi se izradila odgovarajuća dokumentacija i pripremale investicije. Izrađena je hidrološka studija područja te je sanirana oborinska odvodnja na trgu u Vižinadi.

U izvještajnom razdoblju naručeno je i izrađeno više prometnih elaborata za postavljanje usporivača prometa u naseljima na području općine, zatražene su suglasnosti nadležnih tijela te je naručen dio opreme. Na pojedinim dionicama postavljeni su usporivači prometa s prometnim znakovima. Ta se aktivnost provodi u svrhu osiguranja veće sigurnosti pješaka u prometu.

U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak imenovanja ulica i trgova u naselju Vižinada te je povjerenstvo utvrdilo popis naziva ulica i trgova, provedeno je javno savjetovanje te je zatražena suglasnost nadležnog ureda pri Vladi RH.

Kontinuirano se prate aktualni natječaji i javni pozivi na koje se može prijaviti projekte kako bi se osiguralo što više bespovratnih sredstava za njihovu provedbu. Tako je prijavljen i projekt izgradnje potpornog zida uz nerazvrstanu cestu u naselju Filipi na natječaj

Istarske županije, no zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odustalo se od projekta te će se za navedenu cestu pokrenuti odgovarajući postupak lokacijske dozvole.

#### ***4.2. Društvene aktivnosti***

U izvještajnom razdoblju redovito su financirani programi udruga sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju. Zajedno sa Zajednicom Talijana proveden je projekt o važnosti lokvi, izvora i bunara te su u sklopu projekta mapirane lokve i izvori na području općine, očišćene dvije lokve, postavljene informativne table, održane edukativne radionice s djecom i na kraju prezentacija projekta. Projekt je sufinancirala Zaklada za poticanje partnerstva i civilnog društva Istarske županije.

U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića, potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije studentima. Općina je sufinancirala nabavku udžbenika i školskog pribora svim učenicima koji pohađaju osnovnu školu sa bonom u vrijednosti od 40 eura za niže razrede i 55 eura za više razrede. Također, donesena je odluka o sufinanciranju prijevoza za srednjoškolce u visini od 5% iznosa ukupne mjesečne karte, odnosno u iznosu od 20% karte koju plaćaju učenici. Općinsko vijeće je donijelo odluku za zapošljavanje osoblja u novom dječjem vrtiću i to 2 asistenta za djecu s teškoćama u razvoju.

U izvještajnom razdoblju donesena je odluka o osnivanju dječjeg vijeća te su provedene izbori i izabrani su vijećnici dječjeg vijeća, kao i dječja općinska načelnica i njen zamjenik.

U izvještajnom razdoblju organizirani su brojni događaji kao što su vinske večeri, koncerti, Slatka Istra i Sveta Marija Vela, rekreativni maraton Parenzana, Kelly's Heroes, advent u Vižinadi i drugi događaji u organizaciji Turističke zajednice Vižinada i Zajednice Talijana kojima se pridonosi obogaćivanju života u zajednici.

U suradnji s Turističkom zajednicom provedeni su projekti Istria origin (promocija vinarstva na području općine) te izvođenja gastro radionica u samom Centru uz sudjelovanje poznatih kuhara. Ovakvim aktivnostima pridonosi se promociji destinacije i valorizaciji resursa.

U okviru socijalnog programa sufinanciralo se rad udruga i institucija socijalnog karaktera, te se u skladu s proračunskim mogućnostima pomagalo socijalno osjetljivim građanima. Za vrijeme božićnih blagdana organizirani su prijemi za novorođene i umirovljenike te su osigurani poklon paketi za djecu i umirovljenike uz prigodni program.

U izvještajnom razdoblju provedene su i ostale aktivnosti iz područja društvenih djelatnosti kao i doneseni razni akti temeljem kojih su se iste provodile, a koji se ne nalaze poimenično u ovom izvješću.

## **5. ZAKLJUČAK**

Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Vižinada-



Visinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave.

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Marko Ferenac, mag.oec.**